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ВВЕДЕНИЕ


Данные методические указания содержат краткое изложение материала с перечнем вариантов контрольных работ.
ПМ.  02   Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
МДК 02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации, ремонте и реконструкции строительных объектов. Тема 2.1. Технология и организация строительных процессов , предусматривает изучение технологии производства строительных процессов.
Учебным планом заочного обучения на изучение данного предмета отведено 149 ча​сов, из них на обзорные и установочные занятия 10 часов, на практические занятия 20 ча​сов, на самостоятельную работу 119 часов.
На установочных занятиях студентов знакомят с программой темы данного модуля, методи​кой работы над учебным материалом и выполнения контрольной работы.
Обзорные лекции проводятся по сложным для самостоятельного изучения темам программы. Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых практических умений по программе.
По данной теме 2.1., предусматривается выполнение одной домашней контроль​ной работы, охватывающей все разделы учебной программы.
Варианты домашней контрольной работы составлены применительно к действую​щей рабочей программе по модулю.
Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая дана в методических указаниях:
· изучение программного материала по рекомендуемой литературе;
· составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенные после каждой темы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ С ВОПРОСАМИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА Тема 1. 1. Основы строительного производства
При изучении темы студент должен обратить особое внимание на необходимость разработки па. Необходимо учитывать, что комплекс заводов стройиндустрии и объединений являются основой строительства. К нулевому циклу относят работы, связанные с разработкой грунта, возведением подземной части здания, устройством гидроизоляций. Строительные процессы по возведению коробки зданий, устройству подстилающих слоёв пола, установке столярных изделий, устройству кровли составляют надземный цикл. Стекольные, штукатурные, облицовочные, малярные работы и устройство чистых полов входят в состав отделочного цикла пакета документов, разрешающих строительство, утверждённых в установленном порядке
Вопросы для самоконтроля
1. Как классифицируются строительные процессы?

2. Как объединяются общестроительные работы по циклам?

3. Какие документы требуются на разрешения строительств Раздел 1. Основы организации строительного проектирования и сметного нормирования
Раздел 2.ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Тема 2. 1. Технологическое проектирование строительных процессов

Изучая тему, следует уяснить, что технологические карты служат для декадно-суточного планирования выполняемых строительных процессов, а карты трудовых процессов - отражают рациональную организацию рабочего места звена. Преимущество поточного метода строительства перед последовательным и параллельным заключается в его непрерывности.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите цели и задачи технологического проектирования.

2. Каков состав, назначение и порядок разработки технологических карт?

3. Чем отличается содержание и назначение карт трудовых процессов от технологических карт?

4. В чем заключается сущность поточного метода строительства?данным? Привести пример.
В результате изучения темы студент должен:

иметь представление об основных документах технологического проектирования строительных процессов; об этапах проектирования строительных процессов;

знать основные документы технологического проектирования строительных процессов
Тема 2.2. Транспортирование строительных грузов

Для изучения данной темы необходимо повторить вопросы, изученные в дисциплине «Строительные машины и средства малой механизации»: транспортные средства, транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины.

Изучая тему, студент должен понять организацию работы автотранспорта при доставке строительных грузов; в городской черте застройки преимущество отдавать специализированным машинам. В качестве временного дорожного покрытия рекомендуется применять железобетонныеплиты, гравийно-песчаную посыпку по выровненному основанию.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислить виды транспорта, применяемого в строительстве.

2. Как классифицируются строительные грузы?

3. Какие различают формы организации работы автотранспорта?

4. Какие работы относят к погрузочно-разгрузочным?

5. Перечислить типы временных и постоянных дорожных покрытий.

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление о строительных машинах, средствах малой механизации, погрузочно-разгрузочных работах в строительстве;

знать виды транспорта, применяемого в строительстве; погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке.
Тема 2.3. Земляные работы

Для изучения данной темы необходимо повторить материал, изученный в дисциплине «Строительные машины и средства малой механизации»: машины для подготовительных работ, водоотлива и водопонижения, экскаваторы и бульдозеры.

При изучении темы необходимо обратить внимание на свойства грунтов, организацию водоотводов и водоотливов, на обеспечение охраны окружающей среды при земляных работах.

Рассмотреть особенности применения методов производства земляных работ с применением современных средств механизации: землеройных, землеройно-транспортных и землеройно-планировочных машин в летний и зимний периоды.

Грунт для обратной засыпки пазух следует располагать за призмой обрушения на ближайшем расстоянии от выемки.

Объём работ по разработке котлована или траншеи подсчитывается различными способами, которые подробно изложены в рекомендуемой литературе. При определении размеров по дну выемок следует к размерам между осями здания прибавить величину привязки с двух сторон от неё до наружной грани фундаментного блока. Общая длина или ширина исчисляется так: к полученному суммарному значению прибавляется 0.2м (для сборных фундаментов) или 0.35 м (для монолитных фундаментов) согласно п.3.2 или п.3.3 (лит.10). Фактические размеры по верху выемок подсчитываются: к длине или ширине по дну прибавляется произведение чисел: два на её глубину копания и коэффициент крутизны откоса (прил.1.табл.1.1). Глубина разработки выемки равна: глубина заложения фундамента минус значение отметки поверхности земли и толщины срезки растительного слоя.

Практические работы по подсчёту объёмов земляных сооружений (котлована и траншеи) выполняются по индивидуальным заданиям или чертежам курсового проекта дисциплины «Архитектура зданий». По схеме расположения фундаментных плит определяется тип выемки (котлован или траншея). Котлован разрабатывается под гражданское здание, имеющее подвал, техническое подполье, свайное поле, сплошную монолитную железобетонную плиту или ленточные фундаменты.

Траншеи разрабатываются под любые виды фундаментов с шагом между осями 9, 12 и более метров. Размеры определяются индивидуально по чертежу.

Объём выемок с вертикальными стенками равен произведению размеров длины, ширины и высоты (м3).

Объём котлована с откосами подсчитывается по формуле инженера Симпсона:

V = [H/6(А*Б+С*Д+(А+С)*(Б+Д)]; м3

где А и Б размеры по дну, а С и Д по верху котлована (м);

Н - глубина котлована (м).

Траншея представляет собой трапецеидальный призматоид, объём которого может быть определён приближённо как произведение площади трапеции на глубину выемки.

V = А+А1/2*H*L; (м3), где А и А1 ширина траншеи по дну и верху в метрах.

А1 = А+2*Н*m, L – длина траншеи в метрах.

При подсчёте трудозатрат необходимо: поГЭСН (лит. 15) взять норму времени и умножить на объём работ. Полученные затраты труда в человеко-часах перевести в человеко-дни (путём деления первых на 8 часов).

Вопросы для самоконтроля

1. Дать определение временным земляным сооружениям.

2. Каковы наиболее эффективные способы отвода поверхностных и грунтовых вод?

3. Дать определение основным свойствам грунтов.

4. Перечислить основные способы временного крепления выемок.

5. Как подсчитываются объемы земляных работ в траншеях и котлованах?

6. Как разрабатывается грунт землеройными машинами?

7. Как разрабатывается грунт землеройно-планировочными машинами?

8. Перечислите способы уплотнения грунта при обратной засыпке пазух.

9. Перечислите способы разработки грунта в зимнее время.

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление о передовых методах производства земляных работ, основных машинах и механизмах, применяемых при разработке земляных сооружений; о свойствах и классификации грунтов;

знать методы определения объемов разрабатываемого грунта; основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации; производство работ в зимнее время; требования СНиП на производство и приемку земляных работ;

уметь разрабатывать фрагменты технологических карт на производство земляных работ и рассчитывать комплект машин для производства земляных работ.

Тема 2.4. Свайные работы
Для усвоения темы необходимо повторить материал - машины для свайных работ, изученный в дисциплине «Строительные машины и средства малой механизации».

Изучая тему, студент должен знать, что основной способ погружения готовых свай – забивной. Проектный отказ сваи определяется прибором отказомером. Набивные сваи изготовляются под защитой извлекаемой оболочки или без неё, для этого используют металлический шпунт, погружаемый специальными установками.

Вопросы для самоконтроля

1. Как погружаются сваи забивным методом?

2. Как устраиваются набивные сваи?

3. Что называется проектным отказом свай?

4. Что такое ростверк?

5. Какая документация составляется в ходе производства работ?

6. Перечислите основные правила техники безопасности при выполнении свайных работ.

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление об основных процессах и строительном оборудовании при производстве свайных работ;

знать методы погружения свай; методы устройства сборных и монолитных ростверков
Тема 2.5. Каменные работы

Тема достаточно полно изложена в рекомендуемой литературе.

Изучая её, студент должен знать, что кладка выполняется по цепной и многорядной системе перевязки швов приёмами вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой, взабутку. Кладка начинается и заканчивается тычковым рядом. Расшивка швов выполняется вогнутой (зимой) и выпуклой (в тёплое время года) расшивками. Для лицевой кладки используется кирпич без дефектов, а неполномерный камень укладывается в забутку (при многорядной системе перевязки швов через 3 ряда). Основной метод кладки в зимнее время под «заморозку» с оттаиванием раствора с наступлением теплого времени. В связи с этим, необходимо организовать круглосуточное наблюдение и организационные мероприятия: усилить простенки, заложить насухо кирпичом отверстия, разгрузить стойками проёмы и так далее.

При разработке технологической карты на производство каменных работ, согласно плану типового этажа, подсчитываются объёмы, трудоёмкость, продолжительность выполнения работ.

Подсчёт объёмов каменной кладки и сопутствующих работ подсчитывается в единицах измерения ГЭСН (лит.18) по индивидуальным заданиям или чертежам, выполненным при изучении дисциплины «Архитектура зданий», применяя элементарные знания по математике. Объём каменной кладки исчисляется в м3 : площадь стен минус площадь проёмов, умноженная на её толщину. Количество кирпича (штуки) и раствора (м3 ) подсчитываются: норма расхода на 1 м3 кладки из ГЭСН (лит.18) умножается на суммарный объём кладки наружных и внутренних стен. На 1 м3 каменной кладки в среднем расходуется 380 штук кирпича и 0,24 м3 раствора. При подсчёте трудозатрат по выполнению каменных и сопутствующих работ необходимо по ГЭСН (лит.18) принять норму времени и умножить её на соответствующий объём работ. Полученные затраты труда в человеко-часах перевести в человеко-дни (путём деления первых на 8 часов).

Продолжительность выполнения процесса: затраты труда в человеко-днях разделить на количество человек в звене, на сменность, на коэффициент перевыполнения нормы (1,03-1,04). Численный состав звена каменщиков принимается по величине трудозатрат.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется разрезкой кладки?

2. В чём отличие цепной от многорядной системы перевязки швов?

3. Какими приёмами выкладывается кладка стен под расшивку?

4. Чем отличается лицевая кладка от декоративной?

5. Вычертить схему организацию рабочего места каменщика.

6. Как увязывается выполнение каменных и монтажных работ между собой?

7. В чём сущность кладки в зимнее время с противоморозными добавками?

8. При кладке, каких конструктивных элементов применяется кладка с электропрогревом?

9. В чём сущность клади под «заморозку»?

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление о современных методах производства и организации работ при выполнении каменной кладки, о производстве работ в зимних условиях;

знать технологию ведения каменных работ, методы определения объёмов каменных работ; требования нормативно-технической документации на производство и приемку каменных работ;

уметь разрабатывать фрагменты технологических карт на производство каменных
Тема 2.6. Деревянные работы

Содержание данной темы подробно изложено в рекомендуемой литературе. При изучении темы следует обратить внимание на требования к качеству сопряжений, заделку зазоров между стеной и оконными или дверными блоками.

При изучении темы необходимо обратить внимание на то, что дверные и оконные коробки поступают на строительную площадку обёрнутые по периметру гидроизоляционным материалом, поэтому при приёмке их следует обратить внимание на её качество.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие работы относят к плотничным и столярным?

2. Как осуществляется приемка и складирование деревянных элементов?

3. Как устанавливаются оконные и дверные блоки?

4. В чем заключается контроль качества работ?

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление о современных методах и приемах при производстве деревянных работ;

знать : область применения и современные методы устройства плотничных и столярных работ; способы монтажа и устройства сборных контейнерных домов, столярных изделий
Тема 2.7. Сварочные работы

При изучении темы необходимо обратить внимание на технологию выполнения ручной электродуговой сварки, виды сварных соединений и швов, их классификацию по расположению в пространстве (студенту следует усвоить их отличие, что упростит определение трудозатрат). Материал следует изучать, выполняя зарисовки. Необходимо ознакомиться с видами сварок, выполняемых в арматурных цехах.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается сущность ручной электродуговой сварки?

2. Перечислите типы сварок, применяемых в строительстве.

3. Как классифицируются сварные швы и сварные соединения?

4. Какие методы контроля качества сварных швов Вы знаете?

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление о современных способах производства сварочных работ;

знать область применения и основные виды сварки.
Тема 2.8. Бетонные и железобетонные работы

Для лучшего усвоения темы необходимо повторить материал: машины для бетонных и железобетонных работ из дисциплины «Строительные машины и средства малой механизации» и типы арматурных элементов из дисциплины «Строительные конструкции».

При изучении темы необходимо обратить внимание на:

- типы опалубок и требования к ней,

- армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке; монтаж арматуры и способы обеспечения защитного слоя; современные методы производства бетонных работ;

- распалубливание конструкций, сроки и последовательность; уход за бетоном в процессе твердения и способы ускорения твердения бетона.

Следует рассмотреть специальные способы уплотнения бетона: вакуумирование, торкретирование. При укладке бетона литьём, смесь хорошо заполняет форму и не требует уплотнения за счёт введения специальной добавки – суперпластификатора.

При разработке элементов технологической карты на бетонные работы (например, на устройство монолитного ленточного фундамента) на основании чертежей определяется объем опалубочных, арматурных и бетонных работ; рассчитывается трудоемкость их выполнения.

Объём работ подсчитывается следующим образом: опалубка в м2 , т.е. периметр фундамента умножить на его высоту; арматура в сетках (штука): длину фундамента разделить на 1,2 метра (1,2 м - ширина одной сетки); укладка бетона в м3 (длину фундамента умножить на его ширину и на толщину).

Трудоёмкость работ подсчитывается по ГЭСН (Л.16) или ТЕР.

Вопросы для самоконтроля:

1. Приведите классификацию опалубки.

2. Как организуются арматурные работы на стройплощадках?

3. Какие методы бетонирования Вы знаете?

4. Перечислите и объясните способы укладки бетона в конструкции.

5. Как устраиваются рабочий шов (плоскость стыка между затвердевшим и свежеуложенным бетоном)?

6. В чем заключается уход за бетоном?

7. Как осуществляется бетонирование в зимних условиях?

8. Какая техническая документация оформляется при производстве работ?

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление об отечественном и зарубежном опыте при производстве бетонных и железобетонных работ, об особенностях бетонных работ в зимнее время;

знать технологию ведения бетонных работ; методы определения объемов бетонных работ; производство работ в зимних условиях; требования нормативно-технической документации на производство и приемку бетонных работ;

уметь разрабатывать фрагменты технологических карт по производству бетонных
Тема 2.9 Монтаж строительных конструкций

Тема достаточно подробно изложена в рекомендуемой литературе. Для лучшего усвоения темы необходимо повторить материал - грузозахватные устройства, строительные краны из дисциплины «Строительные машины и средства малой механизации» и способы и правила геодезических измерений из дисциплины «Основы геодезии».

При изучении темы необходимо усвоить методы и способы монтажа отдельных элементов. Следует ознакомиться с доставкой, складированием и приемкой конструкций, их подготовкой к монтажу и укрупнительной сборкой.

Изучить технологию монтажа фундаментов и стен подвалов жилых и общественных зданий, монтажа каркасно-панельных зданий. Иметь понятия об установке конструктивных элементов бескаркасно – панельных зданий; о геодезическом обеспечении.

Параметры кранов определяются в последовательности:

- выбирается метод монтажа в зависимости от направления монтажного процесса;

- определяется стоянка крана;

- из неё находится самый тяжёлый и удалённый элементы;

- выполняется поперечный разрез;

- выбирается способ строповки;

- определяются технические параметры крана.

При выполнении практических занятий по определению основных расчетных параметров кранов для монтажа конструкций следует учесть, что монтаж конструкций нулевого цикла ведётся стреловыми кранами, устанавливаемыми за пределами призмы обрушения; следует определить их технические параметры: грузоподъёмность и требуемый вылет крюка, по которым подбирается кран по справочной литературе.

Для монтажа конструкций многоэтажного здания башенным краном, следует определиться с установкой подкрановых путей, которые желательно располагать со стороны фасада; используя спецификацию сборных железобетонных конструкций, найти самый тяжёлый и удалённый элементы; определить следующие технические параметры:

-грузоподъёмность;

-требуемую высоту подъёма крюка;

-требуемый вылет крюка;

-грузовой момент.

По грузовым характеристикам подобрать кран.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие требования предъявляются при транспортировке и складировании конструкций?

2. Как определяются технические параметры кранов при возведении подземной части здания?

3. Как определяются технические параметры башенных кранов?

4. Как определяются параметры стреловых кранов при монтаже малоэтажных зданий?

5. Как выбираются краны по справочникам?

6. В чем заключается монтаж конструкций подземной части здания?

7. Что называется монтажным горизонтом?

8. В чем заключаются особенности монтажа конструкций в зимнее время?

9. Какая техническая документация заполняется при монтажных работах?

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление о современной технологии и организации монтажных работ; о применении новых монтажных кранов и оборудования;

знать технологию производства строительно-монтажных работ; способы монтажа; область применения строительных кранов; строительные нормы и правила производства и приемки строительно-монтажных работ;
Тема 2. 10. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий

Материал темы достаточно подробно изложена в рекомендуемой литературе. Перед изучением следует повторить виды и свойства минеральных, битумных и дёгтевых вяжущих веществ и материалы на их основе из дисциплины «Строительные материалы и изделия».

При рассмотрении вопросов особое внимание следует уделить на подготовку оснований, особенности устройства защитных и изоляционных покрытий в зимнее время.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как выполняется засыпная и плитная теплоизоляции?

2. Как выполняются оклеечная и окрасочная гидроизоляции?

3. Чем отличается технология выполнения тепло- и гидроизоляционных работ в зимнее время от обычных условий?

4. Как выполняются кровли из наплавляемых материалов?

5. В чём состоит отличие подготовки оснований кровель под укладку металлочерепицы от других металлических материалов?

6.Какие новые материалы используются при устройстве скатной кровли?

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление о современных защитных и изоляционных материалах и организации труда при производстве работ; об особенностях работ в зимних условиях;

знать : технологию производства кровельных, тепло- и гидроизоляционных работ; требования нормативно-технологической документации на производство и приемку кровельных, тепло- и гидроизоляционных работ.
Тема 2. 11. Работы по устройству отделочных покрытий

Тема достаточно подробно изложена в рекомендуемой литературе. Перед изучением следует повторить виды и свойства отделочных материалов, изученные в дисциплине «Строительные материалы и изделия».

При изучении темы необходимо усвоить технологию выполнения стекольных, штукатурных, облицовочных, малярных работ и устройство полов. Обратить особое внимание на способы контроля качества этих строительных процессов, подготовку поверхностей, особенности их облицовки листами сухой штукатурки по металлическому профилю. Следует ознакомиться со способами: нанесения акриловых и других водных окрасочных составов, устройства выравнивающих стяжек.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислить основные операции по подготовке каменных поверхностей под оштукатуривание.

2. Каковы основные функции штукатурной станции?

3. Какими способами вручную наносится штукатурный раствор на поверхности?

4. Какими способами выполняют затирку откосов?

5. С какой целью перед облицовкой плиточный материал увлажняют?

6. Какими способами создаётся одинаковая толщина шва при облицовке стен?

7. Каков порядок крепления металлических профилей при облицовке стен?

8. Назовите основной способ крепления стекла в деревянные переплёты.

9. Перечислите основные операции под окраску поверхностей водными составами.

10. Каково назначение шпатлевания поверхностей?

11. Каковы основные требования к основаниям полов из рулонных материалов?

12. Какой наиболее эффективный способ крепления полотнищ линолеума?

13. Какова технология устройства дощатого пола?

14. Чем отличается укладка керамической плитки на плиточном клее от традиционного метода?

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление об отечественном и зарубежном опыте по устройству отделочных покрытий; о современных материалах и изделиях при производстве отделочных покрытий; о современных методах и организации труда при устройстве отделочных покрытий, об особенности производства работ в зимних условиях;

знать технологию устройства отделочных покрытий; требования нормативно-технической документации на производство и приемку отделочных покрытий; отделочных работ, контроль качества;

уметь разрабатывать фрагменты технологических карт на производство отделочных покрытий.
Тема 2.12. Работы по реконструкции зданий и сооружений

Перед изучением материала необходимо повторить вопросы: грузозахватные устройства, лебёдки, подъёмники из дисциплины «Строительные машины и средства малой механизации». Следует учесть, что работы по реконструкции выполняются в стеснённых условиях, поэтому применение традиционных технологий и средств механизации невозможно. Материалы завозятся небольшими партиями, конструкции устанавливаются в проектное положение с транспортных средств. Особое внимание следует уделить вопросам уборки разобранных материалов и организации безопасных методов труда.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимают под реконструкцией зданий?

2. Какие средства малой механизации применяют при реконструкции зданий?

3. Каковы особенности организации работ при реконструкции зданий?

В результате изучения темы студент должен:

иметь представление о реконструкции гражданских и промышленных зданий и сооружений;

знать: требования нормативно-технической документации при реконструкции зданий и сооружений.
 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ


По данной дисциплине планируется выполнение  конт¬рольной работы.

Контрольная работа состоит из десяти вариантов. Каж¬дый вариант контрольной работы содержит три теоретических вопроса и одну практическую задачу.

Изучать дисциплину рекомендуется последовательно по темам, в соответствии с тематическим планом и методически¬ми указаниями к ним. Степень усвоения материала проверяется уме¬нием ответить на вопросы для самоконтроля, приведенные в конце темы (раздела).

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра-номера личного дела студента.

При окончании номера на «О» выполняется вариант № 10, при последней цифре «1» — вариант № 1 и т.д.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу записывать контрольные вопросы и ус¬ловия задач. После вопроса должен следовать ответ на него:

- содержа¬ние ответов должно быть четким и кратким;

- решение задач следует сопровождать пояснениями;

- вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

-для всех исходных и вычисленных физических величин должны указываться размерности.

На каждой странице оставляются поля шириной 3—4 см для за¬мечаний проверяющего работу. В конце контрольной работы при¬водится список использованной литературы, указывается методи¬ческое пособие, по которому выполнялась работа, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя и отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

Домашние контрольные работы оцениваются «зачтено» или «не зачтено».

После получения прорецензированной работы студенту необхо¬димо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания пре¬подавателя, повторить недостаточно усвоенный материал.

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выпол¬нению.

Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитывают¬ся и возвращаются студенту.
 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
1 вариант


Дать определение  «фронт работ» «захватка» «делянка» «ярус» «рабочее место».


Виды земляных сооружений, состав и назначение подготовительных и вспомогательных работ при производстве земляных работ.


Монтаж фундаментов.

Задача: подсчитать объем и трудоемкость выполнения работ при кладке стен и перегородок средней сложности. Оконные проемы общей площадью 60 квадратных метров, в перегородках дверные проемы общей площадью 46 квадратных метров. Данные для расчета приведены в таблице.

Вид конструкции
Толщина, м
Длина, м
Высота, м

Стена наружная
0,64
120
3

Стена внутренняя
0,38
92
3

Перегородки
0,120
280
3

2 вариант


Свойства грунта. Способы крепления откосов временных выемок. Привести схемы крепления. Понятия устойчивости откосов.


Виды свай и способы их погружения. Понятия «отказ» «залог».


Монтаж каркаса одноэтажных промышленных зданий.

Задача: подобрать диаметр стропа для монтажа плит покрытия 3× 6 м, массой 3 тонны и балки покрытия длинной 18 метров и массой 10 тонн.

3 вариант


Опалубочные работы. Приведите схемы различных видов опалубок, их назначение.


Состав и порядок выполнения столярных работ при заполнении оконных и дверных проемов, устройства деревянных перегородок. Как осуществляется контроль качества и приемка этих работ.


Устройство набивных свай.

Задача: определите объем грунта при разработке котлована под здание. Размеры здания в осях 24 × 60 м. Фундамент сборный, ширина подошвы фундаментального блока 0,8 м. Отметка верха земли (-0,15), отметка дна котлована (-2,75). Грунт суглинок.

4 вариант


Какого значение транспорта в строительстве. Классификация строительных грузов.


Выбор башенного крана по техническим и экономическим показателям. 


Классификация видов сварки и их применение в строительстве.

Задача: определить объем работ и трудоемкость при установке и остеклении оконных блоков.


1,5 × 1,5 м - 28 шт.


1,5 × 1,8 м - 12 шт.


0,9 × 1,2 м -  4 шт.

и дверных блоков в стенах 

д-1  2,1 × 0,9 м - 42 шт.

д-2  2,1 × 1,2 м - 8 шт. в перегородках

д-3  2,1 × 0,8 м - 36 шт. 

5 вариант


Изложите технологию устройства полов из линолеума.


 В чем заключается инженерная подготовка строительной площадки. Опишите комплекс внутрипостроечных подготовительных работ.


Особенности производства малярных работ в зимних условиях.

Задача: определите площадь территории складка для хранения следующих сборных железобетонных изделий в объемах указанных в таблице.


Объем, м^3
Время укладки, дн.
Число дн. запаса

Фундаменты
280
14
3

Колонны
160
8
4

Балки покрытия
216
12
5

Плита покрытия
96
8
3

Стеновые панели
255
15
5

6 вариант


Проект организации строительства, исходные документы для его разработки, его состав и содержание.


Технология устройства бетонных, цементных и мозаичных полов.


Отделка поверхностей листами из гипсокартона.

Задача: подсчитайте объемы работ и их трудоемкость при устройстве рулонной кровли размерами в плане 48 × 108 м при следующем составе работ.


Пароизоляция из 1 слоя рубероида


Теплоизоляция из минераловатных плит


Цементно-песчаная стяжка


Четырехслойный рулонный ковер из рубероида с защитным слоем из гравия

7 вариант


Проект производства работ, исходные документы для его разработки, его состав и содержание.


Полы из синтетических ворсовых ковров.


Теплоизоляционные работы, виды теплоизоляции.

Задача: определите площадь временных административно-бытовых зданий: 


Контора


Гардеробная


Душевая


Умывальная


Туалет


Помещение для приема пищи


Помещение для сушки одежды


Помещение для обогрева рабочих

Если по графику движения рабочих – 46 человек, из них 12 женщин.

8 вариант


Сущность и разновидность строительных потолков.


Область применения и способы производства штукатурных работ.


Устройство дощатых полов.

Задача: определить объемы и трудоемкость работ при оштукатуривании кирпичных стен и перегородок высотой 2,7 м, если их общая длина 120 м. В стенах и перегородках имеются проемы: оконные 1,2 × 1,2 м - 12 шт.,  1,2 × 1,8 - 4 шт., дверные 0,9 × 2,1 - 5 шт. Оштукатуривание стен и перегородок осуществляется с двух сторон. Штукатурка улучшенная.

9 вариант


Состав, назначение и виды календарных планов.


Подготовка поверхностей под отделку малярными составами.


Опишите технологию и организацию устройства плиточных полов.

Задача: определите объемы и трудоемкости работ при устройстве полов по грунту в промышленном здании, размером 24 × 72 метра.

Состав работ:


Уплотнение грунта.


Щебеночная подготовка толщиной 100 мм.


Бетонная подготовка толщиной 150 мм.


Бетонное покрытие толщиной 20 мм.

10 вариант


Органы надзора и контроля за строительством.


Технология производства кровельных работ в зимнее время.


Подготовка поверхностей под отделку водными малярными составами.

Задача: рассчитайте внутренний диаметр трубы временного водопровода, если расход воды на производственные нужды строительства составляет 360 л/час. На объекте занято одновременно 42 человека в смену
. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ

1. Классификация строительных процессов. Строительные бригады и звенья.

2. Технологические карты, их виды и назначение.

3. Организация работы автотранспорта.

4. Подсчет объемов траншей и котлованов.

5. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод.

6. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами "прямая лопата".

7. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами "обратная лопата", "драглайн".

8. Разработка грунта бульдозерами и скреперами.

9. Производство земляных работ в зимних условиях.

10. Обратная засылка пазух, уплотнение груша.

11. Методы погружения в грунт готовых свай.

12. Технология устройства набивных свай.

13. Технология производства работ по сборке бревенчатых стен,

14. Заполнение оконных и дверных проемов. |

15. Правила разрезки кладки.

16. Системы перевязки швов кирпичной кладки.

17. Кладка отдельных элементов, перемычек, карнизов и т.д.

18. Технология и организация работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов.

19. Производство каменных работ в зимних условиях. Мероприятия по обеспечению устойчивости кладки в период весеннего оттаивания.

20. Разборно-переставная мелкощитовая опалубка для фундаментов, стен, колонн, плит.

21. Механизация подачи, укладки и уплотнения бетонной смеси.

22. Выдерживание бетона и уход за ним. Порядок и сроки распалубки железобетонных конструкций.

23. Организация поточного процесса производства железобетонных работ.

24. Производство бетонных и железобетонных работ в зимних условиях.

25. Транспортирование, разгрузка и складирование монтажных элементов.

26. Определение требуемых параметров и подбор к ним самоходных кранов.

27. Особенности монтажа блоков ленточных фундаментов и стен подвалов гражданских зданий.

28. Устройство рулонных кровель на горячих и холодных мастиках.

29. Устройство кровли из наплавляемого рубероида.

30. Устройство кровель из штучных материалов.

31. Технология и организация для штукатурных работ.

32. Технология облицовки стен керамической плиткой.

33. Технология и организация малярных работ.

34. .Устройство деревянных полов.

35. Состав проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР), его назначение.

36. Основные принципы организации строительного производства поточным методом.

37. Документы, определяющие состав мероприятий технической подготовки строительного производства.

38. Состав работ подготовительного периода. Внешнеплощадочные работы.

39. Инженерная подготовка строительной площадки. Внутриплощадочные работы.

40. Назначения, общие принципы, исходные данные и составление календарных планов.

41.   Производственный анализ проекта здания. Составление перечня и подсчет объемов работ.

42. Подсчет трудоемкости работ и числа машино-смен.

43. Установление последовательности выполнения работ.

44. Объединение работ в циклы и увязка их между собой.

45. Составление графика движения рабочих.

46. График поступления на объект строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций.

47. График движения основных строительных машин по объекту.

48. Особенности составления календарных планов в целях реконструкции.

49. Элементы сетевого графика.

50. Основные правила построения сетевого графика.

51. Порядок построения сетевого графика.

52. Основные параметры сетевого графика.

53. Расчет сетевого графика непосредственно на графике.

54. Оптимизация сетевого графика по времени.

55. Оперативный контроль за ходом строительства.

56. Назначение, виды и состав строительных генпланов.

57. Расчет складов и их размещение на стройгенплане.

58. Размещение на стройгенплане машин для вертикального транспорта.

59. Постоянные и временные дороги, их размещение на стройгенплане.

60. Расчет и размещение на стройгенплане бытовых помещений.

61. Расчет и проектирование временного водоснабжения.

62. Расчет и проектирование временного электроснабжения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ


При   использовании данных методических указаний  студент должен:

иметь представление:

-о строительстве и реконструкции гражданских и промышленных зданий и сооружений;

- об основных положениях и направлениях совершенствования технологии и планирования строительного производства;

-об отечественном и зарубежном опыте в области строительства;

-о передовых, в том числе зарубежных, методах и приемах производства строительных работ;

знать:

- перечень строительной документации на объекте строительства;

-технологию и организацию строительного производства;

-основные виды геодезического контроля при производстве строительных работ, строительстве зданий и сооружений;

-методы определения объемов строительных работ;

-строительные нормы и правила на производство и приемку строительно-монтажных работ;

-правила по безопасному проведению работ и защите окружающей среды;

уметь:

- разрабатывать технологические карты на производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектом, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и сроками сдачи объектов;

-организовать работу на участке по приемке и складированию строительных материалов и конструкций; по рациональному использованию строительных машин, средств малой механизации, энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки, по расстановке и выдаче заданий бригадам и звеньям;

-контролировать технологическую последовательность производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ;

-использовать методы геодезического контроля при выполнении комплекса строительно-монтажных работ;

-выполнять замеры и расчет объемов строительно-монтажных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Коэффициент крутизны откоса

Вид грунтов
Коэффициент крутизны откоса при глубине выемки, м, не более

                    1,5
3
5

Песок   
0,5
1
1

Супесь
0,25
0,67
0,85

Суглинок
0
0,5
0,75

Глина
0
0,25
0,5

Допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин

Глубина выемки,

м
Грунт

песчаный
супесчаный
суглинистый
глинистый

расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин

1,0
1,5
1,25
1,0
1,0

2,0
3,0
2,4
2,0
1,5

3,0
4,0
3,6
3,25
1,7

4,0
5,0
4,4
4,0
3,0

5,0
6,0
5,3
4,75
3,5
Нормы складирования на 1 м2 полезной площади

Вид материала, конструкции, полуфабриката
Норма складирования на 1м2 с учётом проходов и проездов

1. Склады открытые.

Сборный железобетон, м3
2

фундаменты
1,35

колонны, ригеля
2

плиты перекрытия
2

плиты покрытия
3,7

фермы
3,45

балки покрытия
5

фундаментные и подкрановые балки, лестничные площадки, марши, плиты балконные, перемычки,
2,85

блоки бетонные стеновые
1

Кирпич при хранении, тыс. шт.


в клетках
2,5

в пакетах на поддонах
2,2÷2,5

Сталь-прокат, т
1,7

Щебень и гравий в механизир. складах, м3
0,43

Песок, м3
0,43

Пеносиликат, пенобетон, газобетон, м2
12

Стальные конструкции, т
3,3

2. Навесы.

Оконные и дверные блоки, м2
45

Асбестоцементные листы, м2
160

Минераловатные плиты, изовер и т. д. м2
18

Плиты легкобетонные, древесноволокнистые, м2
130

3. Закрытые склады.

Рубероид, наплавляемые рулонные материалы м2
280

Листы сухой штукатурки, м2
160

Линолеум, м2
138

Олифа, краски сухие или тёртые, т
1,2

Паркет, м2
54

Плитка керамическая, м2
80

Стекло оконное, м2
120

Обои, м2
250

Показатели для определения площадей временных зданий

Таблица 4.1

Номенклатура по функциональному назначению
Назначение
Нормативный

показатель

Контора прораба,

охранное помещение
Размещение административно – технического персонала.
4 м2 на 1 чел.

Гардеробная
Переодевание рабочих и хранение уличной спецодежды.
0,9 м2 на 1 чел.

Помещение отдыха и приёма пищи
Обогрев, приём пищи рабочими во время регламентируемых перерывов.
0,25 м2 на 1 чел.

Умывальная
Санитарно – гигиеническое обслуживание рабочих.
0,05м2 на 1 чел.

Душевая
То же
0,43 м2 на 1 чел.

Туалет
То же
0,07м2 на 1 чел.

Сушилка
Сушка спец.одежды и спец.обуви.
0,2 м2 на 1 чел.

Ориентировочные нормы расхода воды, л. на производственные нужды

Таблица 5.1

Наименование работ, процессы
Единицы измерения
Удельный расход

Приготовление растворов:

известковых

смешанных и цементных
М3

М3
180÷120

190÷275

Поливка:

бетона

опалубки

кирпича
М3

М3

1000 штук
300

50

220

Штукатурка при готовом растворе
М2
2÷8

Малярные работы
М2
2÷4

Заправка автотранспорта
машина
400÷700
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